

**Réunion publique du 10 juin 2026 :
La Robertsau
Présentation du projet et des premiers
travaux du réseau de chaleur**

Ordre du jour

- Introduction
- Présentation du réseau de chaleur EDEN
- Organisation des travaux
 - Présentation d'un chantier de réseau de chaleur urbain
 - Moyens de communication mis en œuvre
- Zoom sur La Robertsau
 - Phasage général des travaux
 - Présentation phase par phase
- Questions / réponses

Un nouveau processus d'accompagnement des riverains



Mise en place d'une communication de proximité, avec la mobilisation importante des services de la Ville et de l'Eurométropole, de la CTS et du prestataire EDEN

- Informer sur le projet de réseau de chaleur urbaine :
 - 10 juin 2026 : **première grande réunion publique d'information**, à destination de l'ensemble des riverains des quartiers Robertsau – Cité de l'Ill, bien en amont du début des travaux.
- Accompagner au quotidien les riverains lors des travaux :
 - Organisation de **réunions sur site**, environ 3 semaines avant le début de chaque nouvelle phase de travaux
 - **Affichage/courrier « infos travaux »** (présentation des travaux et des éventuelles déviations)
 - Mise à disposition du n° de téléphone portable du **médiateur travaux, à contacter pour toutes questions**
 - Organisation de **rencontres individualisées avec des commerçants et Institutions du territoire**, concernés par les travaux

Le Réseau de Chaleur Urbain : EDEN



eden



> DSP

Délégation de service public

Contrat de 24 ans à partir du 1^{er} août 2025




- Chaleur fatale station d'épuration
- Chaleur fatale R-PAS
- Solaire thermique

>90% d'énergies renouvelables et de récupération à terme

Objectif de développement

eden



Le réseau de chaleur
EDEN
en quelques chiffres :

15 000
Éq. logements


40km
Réseau

89m€
investissement

Mix énergétique du réseau EDEN


eden

Le réseau EDEN fournira une chaleur produite localement avec 90% d'énergie renouvelable à partir de 2031



Une production de chaleur locale

eden



Qui est concerné par le réseau ?

Développement du réseau de chaleur au sein du quartier de la Robertsau :

- **Les bâtiments d'intérêt général / équipements publics :**

- Piscine et parc des sports
- Centre social et culturel l'Escale
- Médiathèque de la Robertsau
- Groupe scolaire et gymnase de la Niederau
- Groupe Scolaire Adler
- Collège Jules Hoffmann...
- Hôpital de la Robertsau
- EHPAD Im Laeusch
- Institut de formation du soin infirmier
- Clinique Sainte Anne
- ...

- **Les bâtiments d'habitation collectifs d'au moins 6 ou 8 logements :**

- + de 45 copropriétés concernées sur La Robertsau (Environ 1200 logements)
- Quartier de la Cité de l'III - habitation Moderne
- OPHEA

Sur le quartier de la Robertsau, le réseau EDEN fournira de la chaleur à près de 60 bâtiments.
(soit + de 3000 équivalents logements, 20% des abonnés du réseau)

Les étapes de déploiement d'un réseau de chaleur eden

Étape 1 = **le réseau principal**

- L'artère principale de distribution de la chaleur
- Les plus gros tuyaux
- Equivalent routier = autoroute



Etape 2 = **les réseaux secondaires**

- Réseaux de diamètre inférieur, ils se développent autour du réseau principal
- Equivalent routier = routes nationales



Etape 3 = **les branchements**

- Raccordement individuel de chaque bâtiment
- Se développent depuis les réseaux (principal et secondaires)
- Equivalent routier = routes communales



- Les principales étapes d'un chantier de pose d'un réseau de chaleur urbain :

Phase 1 : réalisation de la tranchée



Phase 2 : pose des tubes



- Les principales étapes d'un chantier de pose d'un réseau de chaleur urbain :



Phase 3 : rebouchage de la tranchée



Phase 4 : essais pression et nettoyage




- **Une anticipation des phases de travaux ultérieures mise en place dès que possible :**
 - Limiter au maximum la réouverture des voiries
 - Pour les réseaux secondaires et branchements déjà identifiés : des antennes de réseaux et des vannes seront mis en place jusqu'aux rues adjacentes concernées



- **A quoi ressemble concrètement un chantier ?**

- 1 tranchée d'environ 2m de large et 1,5m de profondeur
- Du stockage de matériel
- 1 voie dédiée à la circulation des engins
- Des emprises chantier de minimum 100 ml de longueur
- Travaux en journée de 7h30 – 17h :
Nuisances sonores : terrassement et remblaiement
- Routes barrées et accès riverains :
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h : route barrée → accès uniquement pour services de secours et autres urgences
- De 17h à 7h30 en semaine, les weekends et jours fériés (24h/24h) : accès riverains uniquement



- **Les premières Rencontres pied-d'immeuble auront lieu le mardi 16 juin :**
 - Chemin du Beulenwoerth
Carrefour avec rue de la Lamproie – 18h00
 - Rue de la Papeterie
A côté de l'Escale – 19h10



Rencontre pied-d'immeuble pour le réseau de chauffage urbain Strasbourg Centre


- **Distribution dans les boîtes aux lettres des fiches info-travaux qui comportent notamment :**

- ❖ L'emprise des travaux prévus
- ❖ Les dates de début et fin des travaux
- ❖ Les déviations mises en place
- ❖ Le changement des modalités de la collecte des déchets le cas échéant
- ❖ Les coordonnées du médiateur travaux à contacter pour toutes questions relatives aux travaux

➔ La distribution des infos travaux est réalisée environ 3 semaines avant le démarrage des travaux

Dans le cadre de la mise en œuvre de son réseau de chaleur, Eden effectuera des travaux durant les mois de juillet et août 2026.

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée et vous remercions d'avance de votre compréhension.



une question, un problème à signaler :
03 88 75 22 10 ou travaux@reseau-eden.fr

VOTRE CONTACT
PENDANT LES TRAVAUX

M. YANN MONTAGNE
07 85 65 13 66
YMONTAGNE@R-CU.FR

- **Rencontres individualisées organisées par EDEN** avec les associations de commerçants et commerçants / les grands riverains (établissements de santé, équipements publics...)
- Le site internet du réseau EDEN présente l'ensemble des travaux en cours
- Panneaux et bâches de chantier
- + évènements spécifiques organisés : réunions d'informations, visites de chantier, lettres d'information, ...



RÉUNION D'INFORMATION ET VISITE DE CHANTIER

Découvrez le réseau de chaleur Strasbourg Centre Énergies

Des travaux d'extension du futur réseau de chaleur sont en cours dans votre quartier.

Le développement de ce réseau de chaleur bas-carbone est une étape importante vers une ville toujours moins dépendante des énergies fossiles.

Afin d'exposer de façon complète les enjeux du projet, les perspectives pour l'avenir énergétique de la ville, les avantages pour les futurs utilisateurs du réseau et les phases successives des travaux dans votre quartier, Strasbourg Centre Énergies organise une présentation du projet suivie d'une visite du chantier :

Mercredi 02 AVRIL 2025

**Quartier Lyautey
Rue de Bergerac**

De 9h00 à 13h15 par créneau d'1 heure



× Lieu de rendez-vous
→ Sens de circulation
Zones travaux
→ Accès riverains
Route barrée

Pour vous inscrire, scannez le QR Code


Les visites se dérouleront de 9h à 13h15, le nombre de participants est limité à 20 personnes par créneau. Les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre d'arrivée.



www.r-sce.fr
contact@r-sce.fr




Première phase des travaux : juin 2026 à décembre 2027



- Pose du réseau principal (autoroute) : de juin 2026 à décembre 2027
- Les travaux se poursuivront afin de développer le réseau secondaire et les branchements
→ les riverains concernés seront informés en amont
- Travaux importants à prévoir sur le quartier de la Robertsau jusqu'à 2029

Phasage travaux, quartier de La Robertsau

eden



Plan des déviations- front de chantier Nord


Reports de circulation nord :

- route de la Wantzenau
- rue Boecklin

Reports circulation nord :

- route de la Wantzenau
- rue de la Renaissance
- rue du Général Lejeune
- Rue Redslob
- rue du Docteur François


Ces reports seront à favoriser pendant toute la durée des travaux, notamment pour le transit.



Plan des déviations- front de chantier sud

Reports circulation sud :

- rue David Richard
- rue marie Jaell
- rue de la Baronne D'oberkirch
- Rue Catherine de Bourgogne
- rue du Goujon



Reports circulation sud :

Ces reports seront à favoriser pendant toute la durée des travaux, notamment pour le transit

- rue Himmerich
- rue de la Carpe Haute

Réseau CTS Robertsau


eden




Zone 1 : Robertsau Est (C1 et 15)

Desserte du secteur Robertsau Est

eden




Période : 6/07 au 6/09/2026




Période : 7/09 au 14/12/2026

Desserte du secteur Robertsau Est

eden



Période : 6/07 au 6/09/2026




Période : 7/09 au 14/12/2026

Réseau CTS Robertsau


eden



eden



eden




Phase 1a, rue de l'Ill, du 06/07/2026 au 17/07/2026

- Jusqu'au carrefour route de la Wantzenau
- Durée de la phase de travaux : 2 semaines

Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations
- **Flèches oranges** = accès maintenu mais avec difficultés de circulation à prévoir




Phase 1b, rue de la Papeterie : du 20/07/2026 au 28/08/2026

- Depuis le carrefour route de la Wantzenau jusqu'à rue du Dr François
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 8 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations
- **Flèches oranges** = accès maintenu mais avec difficultés de circulation à prévoir




Phase 2a, Chemin du Beulenwoerth sud : du 06/07/26 au 31/07/2026 :

- Depuis rue de la Sandre jusqu'à rue de la Bosse
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 4 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 2b, Chemin du Beulenwoerth centre : du 03/08/2026 au 28/08/2026

- Depuis rue de la Bosse jusqu'à rue de la Brême
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 4 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations



Phase 1c, Cuvier et rue de Coehorn : 31/08/2026 au 02/10/2026

- Depuis rue de la Papeterie jusqu'à rue de la Renaissance
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 5 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 2c, rue de La Lamproie sud : du 31/08/2026 au 25/09/2026

- Depuis rue de la Brême jusqu'à rue Anne-Alexandrine Furstenberg
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 4 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 3a, Rue Mélanie ouest : 07/09/2026 au 30/09/2026

- Depuis rue Kempf jusqu'à rue Constant Strohl
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h → 
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 3 semaines

Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 2d, rue de La Lamproie nord : 28/09/2026 au 04/11/2026

- Depuis rue Anne-Alexandrine Furstenberg jusqu'à rue Himmerich
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 5 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 3b, Rue Mélanie est : 01/10/2026 au 20/11/2026

- Depuis rue Constant Strohl jusqu'à rue Himmerich
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h →
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 3 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations




Phase 1d, rue de la Renaissance : 05/10/2026 au 23/10/2026

- Depuis rue Constant Strohl jusqu'à rue Himmerich
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h → 
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 3 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations



Phase 3c, Rue Mélanie / rue Himmerich : 04/11/2026 au 11/12/2026

- Depuis rue Mélanie jusqu'à rue Lamproie
- Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h
- En dehors de ces horaires : accès riverains maintenus
- Durée de la phase de travaux : 6 semaines



Légende :

- **Trait bleu** : emprise du chantier
- **Flèches vertes** = accès maintenus & déviations
- **Trait violet pointillé** = déviation cycliste → report sur la rue Himmerich (en chaussée)

Et ensuite ?

- Poursuite développement du réseau principal
 - Travaux pas encore planifiés finement
 - Même principe que ce qui été présenté ici : décomposé en phases avec le moins d'impacts possible, communication aux riverains, etc.
- Raccordements abonnés et densification
 - D'autres branches vont se développer sur le secteur, mais sur des axes plus secondaires
 - Ces travaux seront planifiés ultérieurement et annoncés en amont aux riverains
 - Travaux essentiellement prévus en 2028 sur ce secteur
 - A partir de 2029 → interventions ponctuelles en cas de raccordement de nouveaux abonnés

Ci-contre : plan prévisionnel à date

